

**План-график
мероприятий введения ФООП в МБОУ «Поповская СОШ №19»**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Июнь 2023 года	И.о. директора, зам.директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
2	Проведение самодиагностики готовности ОО к введению в ФООП	Июнь 2023 года	И.о. директора, зам.директора по УВР	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
<i>II. Методическое обеспечение введения ФООП</i>				
3	Активизация работы школьных методических объединений учителей-предметников по рассмотрению вопросов введения ФООП, использованию результативных практик	Июнь-декабрь 2023 года	зам.директора по УВР	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП
4	Организация использования методических пособий по учебным предметам в общеобразовательных учреждениях	июнь-август 2023	зам.директора по УВР	Сформированы и доведены до педагогов способы достижения планируемых образовательных результатов по учебным предметам
5	Организация включения в педагогическую деятельность педагогов федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам,	июнь - август 2023	зам.директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебным занятиям. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой

	соответствующих требованиям ФООП			цифровой платформе
III. Кадровое обеспечение введения ФООП				
6	Проведение мониторинга профессиональных компетенций педагогических работников	Июнь 2023	зам.директора по УВР	Выявлены дефициты профессиональных компетенций
7	Обеспечение повышения квалификации руководителей, педагогических работников, по вопросам введения ФООП	июнь - август 2023	И.о. директора, зам.директора по УВР	Обеспечена готовность педагогического коллектива к введению ФООП с 1 сентября 2023 г.
IV. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП				
8	Проведение самодиагностики материально-технических условий при введении ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса	июнь 2023	И.о. директора	Определены дефициты и способы их ликвидации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса
9	Внедрение системы мониторинга реализации ФООП	Октябрь-ноябрь 2023 года	И.о. директора, зам.директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП